

**П А С П О Р Т**  
**приоритетного проекта**  
**«Создание сервиса «Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской области» (2 этап)**

1. Основные положения

Краткое наименование приоритетного проекта	Электронный социальный паспорт		Срок реализации проекта	Этап I (14.02.2023 – 30.12.2023)	Этап II (01.01.2024 – 01.09.2024)
Куратор приоритетного проекта	Емельянов Николай Петрович		заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам		
Руководитель приоритетного проекта	Толмачева Анастасия Евгеньевна		председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области		
Администратор приоритетного проекта	Ворожцова Ксения Владимировна		главный специалист отдела организационного и информационного обеспечения комитета по социальной защите населения Ленинградской области		
Цель, целевые группы	Создание сервисов, обеспечивающих быстрое, адресное и простое получение жителем Ленинградской области социальной услуги, отвечающей конкретной жизненной ситуации, с помощью его однократной идентификации		Семьи с детьми с низким доходом, проживающие в Ленинградской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»		

2. Показатели приоритетного проекта

№ п/п	Показатели приоритетного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Формирование нормативно-правовой базы в целях реализации работ по внедрению механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки									
1.1.	<p><b>Количество нормативных правовых актов,</b> регулирующих порядок и условия предоставления государственной услуги по предоставлению отдельных мер поддержки с использованием механизма нефинансового банковского процессинга, а также регулирующих перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» и правила определения предельной стоимости единицы отдельного вида товара, работы, услуги, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств областного бюджета Ленинградской области</p>	ПП	Шт.	0	2022	1	Возрастающий	Да	Нет	

№ п/п	Показатели приоритетного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального (бюджетного)	Информационная система
2.	Развитие информационной инфраструктуры в целях реализации работ по внедрению механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки									
2.1.	<b>Количество заключенных государственных контрактов</b> на сопровождение АИС «Соцзащита» в части предоставления некоторых мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата за счет средств областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата»	ПП	Шт.	0	2022	1	Возрастающий	Да	Нет	АИС «Соцзащита»
2.2.	<b>Количество мер поддержки, реализуемых через механизм нефинансового банковского процессинга</b> посредством электронных сертификатов с картой платежной системы «МИР» в качестве идентификатора льготополучателя	ПП	Шт.	0	2022	2	Возрастающий	Да	Нет	АИС «Соцзащита»

3. Помесячный план достижения показателей приоритетного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели приоритетного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Формирование нормативно-правовой базы в целях реализации работ по внедрению механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки														
1.1.	Количество нормативных правовых актов, регулирующих порядок и условия предоставления государственной услуги по предоставлению отдельных мер поддержки с использованием механизма нефинансового банковского процессинга, а также регулирующих перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» и правила определения предельной стоимости единицы отдельного вида товара, работы, услуги, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств областного бюджета Ленинградской области	ПП	Шт.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Развитие информационной инфраструктуры в целях реализации работ по внедрению механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки														
2.1.	Количество заключенных государственных контрактов на сопровождение АИС «Соцзащита» в части предоставления некоторых мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата за счет средств областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата»	ПП	Шт.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.	Количество мер поддержки, реализуемых через механизм нефинансового банковского процессинга посредством электронных сертификатов с картой платежной системы	ПП	Шт.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2

№ п/п	Показатели приоритетного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	«МИР» в качестве идентификатора льготополучателя														

#### 4. Мероприятия (результаты) приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями приоритетного проекта	
			значение	год						
1	2	3	4	5	2024	6	7	8	9	10
1.	Формирование нормативно-правовой базы в целях реализации работ по внедрению механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки									
1.1.	Отсутствуют административные барьеры для внедрения механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки	Условная ед.	1	2022	0	Принятие нормативного правового (правового) акта	ПП	Нет	Количество нормативных правовых актов, регулирующих порядок и условия предоставления государственной услуги по предоставлению отдельных мер поддержки с использованием механизма нефинансового банковского процессинга, а также регулирующих перечень отдельных видов товаров,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями приоритетного проекта
			значение	год	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» и правила определения предельной стоимости единицы отдельного вида товара, работы, услуги, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств областного бюджета</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями приоритетного проекта
			значение	год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Ленинградской области
1.1.1.	В Ленинградской области сформирована нормативная правовая база, позволяющая проводить работу по внедрению механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки (утвержден уполномоченный орган, перечень товаров и услуг для приобретения посредством электронного сертификата, порядок предоставления мер социальной поддержки с использованием механизма нефинансового банковского процессинга и др.)								
2.	Развитие информационной инфраструктуры в целях реализации работ по внедрению механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки								
2.1.	Количество сервисов, обеспечивающих внедрение механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки доступны и функционируют	Шт.	0	2022	1	Сопровождение информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	ПП	Нет	Количество заключенных государственных контрактов на сопровождение АИС «Соцзащита» в части предоставления некоторых мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата за счет средств областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями приоритетного проекта
			значение	год	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									услуг с использованием электронного сертификата»  Количество мер поддержки, реализуемых через механизм нефинансового банковского процессинга посредством электронных сертификатов с картой платежной системы «МИР» в качестве идентификатора льготополучателя
2.1.1.	В Ленинградской области обеспечена возможность получения отдельных мер социальной поддержки посредством механизма нефинансового банковского процессинга								

## 5. Финансовое обеспечение реализации приоритетного проекта \*

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				Всего (тыс. рублей)
		N	N+1	...	N+n	
Не предусмотрено отдельного финансирования для реализации приоритетного проекта						
ИТОГО ПО ПРИОРИТЕТНОМУ ПРОЕКТУ:						
в том числе:						
Бюджет Ленинградской области						
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
Консолидированные бюджеты муниципальных образований						
Внебюджетные источники						

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации приоритетного проекта в 2024 году \*

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Не предусмотрено отдельного финансирования для реализации приоритетного проекта													
ИТОГО:													

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик приоритетного проекта: Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко
7.2 Социально значимый эффект приоритетного проекта: Обеспечение доступности для жителей региона информации о положенных мерах социальной защиты населения в Ленинградской области, положенных им в конкретной жизненной ситуации. Обеспечение простого, удобного и проактивного получения жителями социальных услуг
* не предусмотрено отдельного финансирования для реализации приоритетного проекта

План реализации приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Формирование нормативно-правовой базы в целях реализации работ по внедрению механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки											
1.1.	Отсутствуют административные барьеры для внедрения механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки	01.01.2024	30.08.2024	Взаимосвязь отсутствует	Взаимосвязь отсутствует	Александрова В.А.	X	X	X	0	-	Система электронного документооборота Ленинградской области
1.1.К.1	<b>Контрольная точка</b>  Разработан нормативный правовой акт, регулирующий порядок предоставления мер социальной поддержки с использованием электронных сертификатов, а также регулирующий	X	19.02.2024	Взаимосвязь отсутствует	1.1.К.2.	Симагина Н.Н.	X	X	X	X	Разработан правовой акт	Система электронного документооборота Ленинградской области

	перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата (далее – Перечень ТРУ)											
1.1.К.2	<b>Контрольная точка</b> Согласован с заинтересованным и органами нормативный правовой акт, регулирующий порядок предоставления мер социальной поддержки с использованием электронных сертификатов, а также регулирующий Перечень ТРУ	X	07.03.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Симагина Н.Н.	X	X	X	X	Согласован с заинтересованным и органами и организациями правовой акт	Система электронного документооборота Ленинградской области
1.1.К.3	<b>Контрольная точка</b> Пройдена независимая антикоррупционная экспертиза правовым актом, регулиющим порядок предоставления мер социальной поддержки с использованием электронных сертификатов, а также	X	15.03.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Симагина Н.Н.	X	X	X	X	Пройдена антикоррупционная экспертиза правовым актом	Система электронного документооборота Ленинградской области

	регулирующим Перечень ТРУ											
1.1.К.4	<b>Контрольная точка</b> Получены требуемые заключения органов исполнительной власти Ленинградской области на правовой акт, регулирующий порядок предоставления мер социальной поддержки с использованием электронных сертификатов, а также регулирующий Перечень ТРУ	X	15.03.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Симагина Н.Н.	X	X	X	X	Получены заключения органов исполнительной власти на правовой акт	Система электронного документооборота Ленинградской области
1.1.К.5	<b>Контрольная точка</b> Внесен в высший исполнительный орган государственной власти Ленинградской области правовой акт, регулирующий порядок предоставления мер социальной поддержки с использованием электронных сертификатов, а также	X	20.03.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Симагина Н.Н.	X	X	X	X	Внесен в высший исполнительный орган государственной власти правовой акт	Система электронного документооборота Ленинградской области

	регулирующий Перечень ТРУ												
1.1.К.6	<b>Контрольная точка</b> Утвержден нормативный правовой акт, регулирующий порядок предоставления мер социальной поддержки с использованием электронных сертификатов, а также регулирующий Перечень ТРУ	X	01.04.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь отсутствует	Симагина Н.Н.	X	X	X	X	Утвержденный правовой акт	Система электронного документооборота Ленинградской области	
2.	Развитие информационной инфраструктуры в целях реализации работ по внедрению механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки												
2.1.	Количество сервисов, обеспечивающих внедрение механизма нефинансового банковского процессинга в процесс предоставления отдельных мер социальной поддержки доступны и функционируют	01.01.2024	30.08.2024	Взаимосвязь отсутствует	Взаимосвязь отсутствует	Александрова В.А.	X	X	X	0	-	АИС «Соцзащита»	

2.1.К.1	<b>Контрольная точка</b> Техническое задание на сопровождение АИС «Соцзащита» в части предоставления некоторых мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата согласовано руководителем приоритетного проекта	X	01.03.2024	Взаимосвязь отсутствует	2.1.К.2.	Аюкова Д.С.	X	X	X	X	Руководителем проекта согласовано техническое задание	Система электронного документооборота Ленинградской области
2.1.К.2	<b>Контрольная точка</b> Получено заключение комитета цифрового развития Ленинградской области о соответствии технического задания на сопровождение АИС «Соцзащита» плану информатизации	X	01.04.2024	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Щербаков Е.Д.	X	X	X	X	Заключение КЦР ЛО о соответствии ТЗ плану информатизации	АИС «Планы информатизации»
2.1.К.3	<b>Контрольная точка</b> Извещение на осуществление закупочной процедуры определению исполнителя на	X	20.04.2024	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Аюкова Д.С.	X	X	X	X	Извещение из Единой информационной системы в сфере закупок, подтверждающее размещение закупки	ЕИС в сфере закупок

	оказание услуг по сопровождению АИС «Соцзащита» опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок											
2.1.К.4	<b>Контрольная точка</b> Проведено испытание в тестовой среде работ по предоставлению некоторых мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата	X	01.08.2024	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Аюкова Д.С.	X	X	X	X	Акт о проведении испытаний в тестовой среде доработок АИС «Соцзащита» с учетом изменений механизма предоставления некоторых мер социальной поддержки	АИС «Соцзащита»
2.1.К.5	<b>Контрольная точка</b> Проведена доработка АИС «Соцзащита» в части изменения механизма предоставления некоторых мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата	X	20.08.2024	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Аюкова Д.С.	X	X	X	X	Акт о вводе в промышленную (постоянную) эксплуатацию доработок АИС «Соцзащита» с учетом изменений механизма предоставления некоторых мер социальной поддержки	АИС «Соцзащита»
2.1.К.6	<b>Контрольная точка</b> Проведена презентация работоспособности АИС «Соцзащита»	X	25.08.2024	2.1.К.5.	Взаимосвязь отсутствует	Аюкова Д.С.	X	X	X	X	Презентация работоспособности АИС «Соцзащита»	



Состав команды приоритетного проекта

№	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	10%	Толмачева А.Е.	Председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области
2.	Администратор проекта	10%	Ворожцова К.В.	Главный специалист отдела организационного и информационного обеспечения комитета по социальной защите населения Ленинградской области
3.	Участник проекта	10%	Александрова В.А.	Первый заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области
4.	Участник проекта	10%	Аюкова Д.С.	Директор Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения»
5.	Участник проекта	5%	Кравченко Я.Э.	Заместитель начальника департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы – начальник отдела социальной защиты и здравоохранения населения комитета финансов Ленинградской области
6.	Участник проекта	10%	Симагина Н.Н.	Начальник отдела методологии, анализа, контроля и развития адресной поддержки населения комитета по социальной защите населения Ленинградской области
7.	Участник проекта	10%	Щербаков Е.Д.	Начальник отдела организационного и информационного обеспечения комитета по социальной защите населения Ленинградской области

Дополнительные параметры приоритетного проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	Проект включает создание организационно - правовых условий и развитие информационной инфраструктуры, запуск в промышленную эксплуатацию цифровых сервисов и услуг		
2	Ограничения проекта	Требования федерального и областного законодательства, бюджет, организационно-технологические и финансовые возможности партнеров проекта		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Неготовность потенциальных партнеров Проекта к участию в реализации	20 %	Организация информационного продвижения решений, предлагаемых проектом, в целях вовлечения организаций – партнеров реализацию Проекта	Александрова В.А.
	Несвоевременное исполнение обязательств (изменение сроков исполнения обязательств) исполнителями по государственным контактам на сопровождение информационных систем	20 %	Разработка технических заданий на основе технологической концепции Проекта. Постоянное взаимодействие с исполнителями по государственным контрактам на всей протяженности оказания услуг, своевременная эскалация возникающих проблем в адрес руководителя Проекта	Александрова В.А. Аюкова Д.С.
	Отсутствие специализированных знаний	10 %	Привлечение внешних экспертов	Александрова В.А.