

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Приоритетный проект "Создание единой карты ленинградца"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Толмачева Анастасия Евгеньевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 1540b191f9a1c08ace8d3792013306d
Владелец: Толмачева Анастасия Евгеньевна
Действителен: с 11.07.2024 по 04.10.2025
Дата подписания: 06.08.2025

Дата утверждения паспорта: 07.08.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Единая карта ленинградца / ЕКЛ	Срок реализации проекта	22.10.2024 - 30.12.2025
Куратор регионального проекта	Емельянов Николай Петрович	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам	
Руководитель регионального проекта	Толмачева Анастасия Евгеньевна	Председатель комитета	
Администратор регионального проекта	Ворожкова Ксения Владимировна	Заместитель начальника отдела	
Целевые группы		Население отдельных субъектов Российской Федерации	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Социальная поддержка отдельных категорий граждан Ленинградской области

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Формирование правовой базы и развитие информационной инфраструктуры в целях реализации работ по внедрению единой карты ленинградца»						
1.1.	Количество мер поддержки, льгот и сервисов, реализуемых посредством единой карты ленинградца	РП	Штuka	0	2023	0	5

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2025 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Формирование правовой базы и развитие информационной инфраструктуры в целях реализации работ по внедрению единой карты ленинградца»														
1.1.	Количество мер поддержки, льгот и сервисов, реализуемых посредством единой карты ленинградца	РП	Штuka	0	0	0	0	0	2	3	4	4	5	5	5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Формирование правовой базы и развитие информационной инфраструктуры в целях реализации работ по внедрению единой карты ленинградца	X	Штuka	0	2023	0	1	Принятие нормативного правового (правового) акта	РП
1.1.	Урегулировано внедрение единой карты ленинградца и предоставление с ее использованием мер поддержки, льгот и сервисов							Количество мер поддержки, льгот и сервисов, реализуемых посредством единой карты ленинградца	
1.1.1.	В Ленинградской области обеспечено правовое регулирование, позволяющее проводить работу по внедрению единой карты ленинградца	X	Штuka	0	2023	0	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП
1.2.	Обеспечено предоставление льготного проезда для отдельных категорий граждан с использованием единой карты ленинградца	X	Штuka	0	2023	0	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП
1.2.1.	В общественном транспорте Ленинградской области обеспечено предоставление льготного проезда для отдельных категорий граждан с использованием единой карты ленинградца	X	Штuka	0	2023	0	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП
1.3.	Обеспечена оплата питания и учета прохода в образовательные организации с использованием единой карты обучающегося как вида единой карты ленинградца	X	Штuka	0	2023	0	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году